



"PROYECTO "ÑANDE TAVA CORONEL OVIEDO"

ORGANIZACIÓN:	ONG SUMANDO
DIRECTORA DEL PROYECTO:	MERCEDES AUST
NOMBRE DEL PROYECTO:	ÑANDE TAVA CORONEL OVIEDO
PERIODO DE REPORTE	Julio-Agosto 2007

Informe a FONTRA

I. Resumen de avance del proyecto

El Proyecto "Ñande Tava Coronel Oviedo" comenzó a desarrollarse en el mes de julio. Una amplia difusión de los objetivos y los actores involucrados en el mismo se realizó por medios radiales y televisivos (de la zona) y al mismo tiempo también se presentó el proyecto a los funcionarios de la Municipalidad de Coronel Oviedo, a los que se expuso cuáles eran los resultados esperados en este proyecto y los compromisos a asumir para lograrlos.

Gracias a un acuerdo marco con el Ministerio de Educación y Cultura, se realizó un acuerdo con el Supervisor de la Coronel Oviedo, para que docentes también participaran del proceso.

Los representantes de los 12 barrios iniciaron las jornadas de capacitación, y los docentes participaron del taller (en dos jornadas) de elaboración de proyectos de incidencia en las políticas públicas.

Los funcionarios iniciaron la jornada de talleres con el tema Herramientas para la prevención de la corrupción en los municipios, donde el tema "corrupción" fue ampliamente debatido. Quedó claro finalmente que para combatirla "todos" deben participar (sociedad civil y funcionario público) transparentando sus gestiones y conociendo los mecanismos de prevención.

Objetivo General

Lograr la contribución de la Sociedad Civil al Mejoramiento de la Administración Municipal de Coronel Oviedo en lo que respecta a la elaboración y ejecución presupuestaria, para aumentar el impacto de políticas locales de desarrollo social

Productos/Metas

1. Funcionarios y administradores municipales transparentan sus gestiones administrativas
2. La ciudadanía participa activamente para transparentar la ejecución del presupuesto e integran la Contraloría Ciudadana de Coronel Oviedo
3. El municipio de Coronel Oviedo pasa a integrar al conjunto de municipios con menor índice de corrupción



"PROYECTO "ÑANDE TAVA CORONEL OVIEDO"

Objetivos específicos

1. Identificar factores de riesgos que puedan dar origen a hechos de corrupción en la ejecución presupuestaria con la herramienta de análisis de Transparencia Internacional (TI), denominada Mapa de Riesgo y capacitar a los funcionarios, Intendente, y miembros de la Junta Municipal para la prevención de la corrupción en la Municipalidad
2. Instalar la Contraloría Ciudadana en el municipio de Coronel Objetivo

II. Ejecución de Actividades por Objetivo

Actividades:

- 1. Identificar factores de riesgos que puedan dar origen a hechos de corrupción en la ejecución presupuestaria con la herramienta de análisis de Transparencia Internacional (TI), denominada Mapa de Riesgo y capacitar a los funcionarios, Intendente, y miembros de la Junta Municipal para la prevención de la corrupción en la Municipalidad**

Firmar acuerdo con autoridades locales

El acuerdo con las autoridades locales de la Municipalidad de Coronel Oviedo, fue firmado por el Intendente, la Presidenta de la Junta Municipal, La Directora ejecutiva de Sumando y la Directora del Proyecto el día 30 de julio. Las autoridades locales se comprometieron a tener en cuenta los objetivos del proyecto. El Intendente visitó la sede de Sumando el día 28 de agosto, con el objeto de profundizar los alcances del proyecto, las actividades en las cuáles deberán participar y así poder clarificar los términos del convenio.

Realizar 1 focus groups con Funcionarios Municipales

En el mes de agosto se realizó el focus group con los funcionarios, participaron directores de departamentos y funcionarios dependientes.

Desarrollar 3 talleres de capacitación con los integrantes de los grupos de trabajo

Dos talleres fueron realizados, señalando que el Intendente manifiesta una actitud de apertura hacia el proyecto, e incentiva a sus funcionarios a participar del proceso. Los funcionarios recibieron el material "Compartiendo responsabilidades en el municipios" (documento que explica los roles del municipio, de sus funcionarios y describe los mecanismos de participación ciudadana). El tercer taller está previsto para el 4 de septiembre, donde se prevé hacer entrega de un certificado a los funcionarios que participaron de los mismos.

Desarrollar 3 talleres de capacitación sobre la herramienta Mapa de Riesgo



"PROYECTO "ÑANDE TAVA CORONEL OVIEDO"

Transparencia Internacional Cap. Paraguay fue contratada por Sumando para la elaboración del Mapa de Riesgo en el municipio de Coronel Oviedo.

Difundir por medios radiales y televisivos los avances en este ítem

Se realiza la difusión por los medios radiales y televisivos, a través de entrevistas o acompañamiento durante las mismas actividades por parte de los medios de prensa.

2. Instalar la Contraloría Ciudadana en el municipio de Coronel Objetivo

Capacitar a 2 Agentes Multiplicadores en 2 talleres de un día cada uno

Una vez seleccionadas a las dos Agentes Multiplicadoras (referentes de la comunidad, que se encargarán de realizar las capacitaciones en la comunidad), participaron de dos talleres de capacitación en Sumando.

Convocar a 4 voluntarios para acompañar el proyecto

Los voluntarios fueron convocados por las Agentes Multiplicadoras, con experiencia en proyectos anteriores.

Capacitar a 4 voluntarios en 1 un taller de un día

Representantes del Banco de Voluntarios se encargaron de la capacitación a los voluntarios (actualización sobre el tema y los alcances del proyecto)

Convocar a grupos ciudadanos, por cada uno de los 12 barrios de Coronel Oviedo

Los grupos ya fueron convocados, son representantes de comisiones vecinales y organizaciones gremiales.

Realizar un focus group con la ciudadanía

El focus con la ciudadanía se realizó en el mes de agosto

Desarrollar reuniones comunitarias para la participación ciudadana con representantes de los 12 barrios del Municipio

Esta primera etapa corresponde a compartir con los grupos el alcance del proyecto. También participaron de un taller sobre Herramientas para la prevención de la corrupción en los municipios. Participaron maestros, supervisores y directores de las escuelas representantes de los barrios, los que trabajarán con sus alumnos en el aula en la elaboración de proyectos que hagan al cumplimiento de las políticas locales que serán presentados a las autoridades o instancias administrativas responsables de ejecutarlas.

Difundir por medios radiales y televisivos los avances de este ítem

La prensa acompañó la firma de convenio y los talleres realizados. Se prevé que a partir del mes de septiembre representantes de los grupos de la ciudadanía que participan en el proyecto, acompañarán a las Agentes en los medios para ser entrevistados.



"PROYECTO "ÑANDE TAVA CORONEL OVIEDO"

III. Actividades para los próximos meses

- Realizar 5 sesiones de trabajo con los grupos de trabajo *para elaboración del Mapa de Riesgo.*
- Elaborar recomendaciones e informe de resultados
- Compartir recomendaciones e informe con el Intendente, funcionarios, y miembros de la Junta Municipal y ciudadanía
- Realizar 6 reuniones (lobby) con Intendente, directores y miembros de la Junta municipal tendientes a implementar las herramientas que contribuyen a prevenir la corrupción y transparentar la gestión municipal
- Desarrollar reuniones comunitarias para la participación ciudadana en diferentes etapas del proceso presupuestario municipal
- Acompañar el proceso de presentación de proyectos al municipio
- Identificar entre los grupos ciudadanos a los candidatos para integrar la Contraloría Ciudadana
- Legalizar la constitución de la Contraloría Ciudadana, mediante escritura pública.
- Registrar la Contraloría de Coronel Oviedo en la Red de Contralorías Ciudadanas

IV. Personas involucradas en el proyecto

Equipo coordinador

Mercedes Aust. Coordinadora

Dalila Meaurio. Capacitadora

Elba Palacios. Dirección administrativa

Agentes Multiplicadoras

Andresa Montaña

Dila Aranda